Urzad Gminy Widawa

Plan dziatania na rzecz poprawy zapewnienia dostepnosci osobom

ze szczegollnymi potrzebami

na lata 2021-2025

Na podstawie art. 14 w zwigzku z art. 6. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 ze zm.) ustala sie plan dziatania na
rzecz poprawy zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami

Lp. Zakres dziatalnosci Osoba/jednostka Sposob realizacji termin
odpowiedzialna
1. Uruchomienie ustugi = Koordynatorzy e Wytonienie dostawcy poprzez Czerwiec 2021r.
wideo tfumacza rozeznanie cenowe.
e Zakup ustugi abonamentu
Ttumacza Polskiego Jezyka
Migowego
2. Instalacja min. 1 petli = Koordynatorzy e Woytonienie dostawcy poprzez Lipiec 2021r.
indukcyjnej na stanowisku rozeznanie cenowe.
obstugi e Zakup i montaz petli indukcyjnej
3. Przygotowanie projektu = Koordynatorzy e Konsultacje w zakresie lokalizacji Lipiec 2021r. —
tazienki z dostosowaniem | = Referat oraz instalacji wod-kan Czerwiec 2022r.
dla potrzeb osob ze Inwestyciji e Zlecenie wykonania projektu
szczegollnymi potrzebami budowlanego
4. Przygotowanie wzoru = Koordynatorzy e Opracowanie druku wniosku. Sierpien 2021r.
whniosku o zapewnienie
dostepnosci dla oséb ze
szczegolnymi potrzebami
5. Oznakowanie ciggéw = Koordynatorzy e Oznakowanie specjalng taSmg Wrzesier 2021r.
pieszych w budynku ostrzegawcza schodow
Urzedu Gminy wewnetrznych oraz zewnetrznych
w budynku Urzedu.
6. Informacja o zakresie = Referat e Opracowanie tekstu informacji Kwiecier 2022 r.
dziatalnosci Gminy Organizacyjny e Zlecenie nagrania filmu w PJM
Widawa w formie = Koordynatorzy oraz umieszczenie na stronie
nagrania tresci w PJM internetowej
7 Montaz nowych tablic = Referat e Konsultacje i sporzadzenie Caty rok 2022
informacyjnych na temat Organizacyjny projektu nowych tablic
rozktadu pomieszczen w = Koordynatorzy informacyjnych
budynku, co najmniej w e demontaz starych tablic
sposob wizualny i e Wytonienie wykonawcy poprzez
dotykowy rozeznanie cenowe.
e zakup i montaz tablic
8. Przygotowanie projektu = Koordynatorzy | e Wytonienie projektanta poprzez Caty rok 2023
budowy windy z = Referat rozeznanie cenowe/zapytanie
dostosowaniem dla Inwestycji ofertowe

potrzeb oséb ze
szczegllnymi potrzebami

e Woykonanie projektu
budowlanego budowy windy




9. Monitorowanie = Koordynatorzy e Przesytanie dostepnymi Srodkami | Na biezgco w
dziatalno$ci podmiotéw niezbednych informacji oraz miare potrzeb
publicznych w zakresie prowadzenie spotkan przez caty okres
zapewnienia dostepnosci wyjazdowych dziatania
osobom ze szczegdlnymi
potrzebami

10. Uzyskanie danych = Koordynatorzy e Uzyskanie danych w zakresie styczen 2025 r.
zbiorczych do raportu realizacji uwag odnoszacych sie

do stwierdzonych istniejgcych
przeszkéd w dostepnosci osobom
ze szczegblnymi potrzebami i
zalecen dotyczgcych usuniecia
tych wad
11. Sporzadzenie Raportu = Koordynatorzy e Przekazanie raportu do Marzec 2025 r.

Zbiorczego

zatwierdzenia przez Wojta Gminy
Widawa, nastepnie podanie go do
publicznej wiadomosci na stronie
internetowej www.widawa.pl
oraz stronie BIP Urzedu Gminy
Widawa

Data sporzadzenia: kwiecien 2021 r.

Podpis sporzadzajacych plan dziatania - Koordynatorow:

Katarzyna Tokarczyk

Karolina Stachera

Podinspektor ds. Inwestycji

a%‘era




